Inicio

Início: 07/09/15 ID: 1

Conclusão: 11/09/1Dur: 5 dias

Comp: 0%

Reunião com o cliente

Início: Seg 07/09/15ID: 2 Conclusão: Seg 07/0!Dur: 1 dia

Rec:

Estudar Proposta

Início: Ter 08/09/15 ID: 3 Conclusão: Ter 08/09 Dur: 1 dia

Rec:

Coleta de informações

Início: 14/09/15 ID: 6

Conclusão: 17/09/1Dur: 4 dias

Comp: 0%

Planejamento

Início: 14/09/15 ID: 11

Conclusão: 28/09/1Dur: 11 dias

Comp: 0%

Definição do ambiente de desenvolvime

Início: Seg 14/09/15ID: 12 Conclusão: Seg 14/0!Dur: 1 dia

Rec:

Definição de equipamentos a serem util

Início: Ter 15/09/15 ID: 14 Conclusão: Ter 15/09 Dur: 1 dia

Rec:

Definição do ambiente para linguagem H

Início: Seg 14/09/15ID: 13 Conclusão: Seg 14/0!Dur: 1 dia

Execução

Início: 25/09/15 ID: 18

Conclusão: 21/10/1Dur: 19 dias

Comp: 0%

Encerramento

Início: 07/10/15 ID: 23

Conclusão: 06/11/1Dur: 23 dias

Comp: 0%



Enviar proposta

Início: Qua 09/09/1!ID: 4 Conclusão: Qua 09/CDur: 1 dia

Rec:

Confirmação

Início: Qui 10/09/15ID: 5 Conclusão: Sex 11/0!Dur: 2 dias

Rec:

Definição do Gerente

Início: Seg 14/09/15ID: 7 Conclusão: Seg 14/0!Dur: 1 dia

Pesquisa de preços de equipamento

Início: Qua 16/09/1!ID: 15 Conclusão: Qua 16/CDur: 1 dia

Rec:


Compra de equipamentos a serem utiliza

Início: Qui 17/09/15ID: 16 Conclusão: Qui 17/0!Dur: 1 dia

Rec:

Espera do recebimento dos equipament

Início: Sex 18/09/15ID: 17 Conclusão: Qui 24/0!Dur: 5 dias



Definição dos membros da equipe Início: Ter 15/09/15ID: 8 Conclusão: Ter 15/0!Dur: 1 dia

Rec:


Definição de tarefas por membro


Início: Qua 16/09/1!ID: 9 Conclusão: Qua 16/CDur: 1 dia

Definição do nome do projeto

Início: Ter 15/09/15ID: 10

Conclusão: Ter 15/0!Dur: 1 dia





Fase de testes e ajustes do software

Início: Qui 15/10/15ID: 22 Conclusão: Qua 21/1Dur: 5 dias

Rec:

Fim das configurações de rede

Início: Qui 15/10/15ID: 25 Conclusão: Qui 15/1\Dur: 1 dia

Rec:

Inicio da implementação do software

Início: Qui 22/10/15ID: 26 Conclusão: Qua 04/1Dur: 10 dias

Rec:

Reunião com o cliente

Início: Qui 05/11/15ID: 27 Conclusão: Qui 05/1:Dur: 1 dia

Página 17
19 1

Aprovações

Início: Qui 05/11/15ID: 28 Conclusão: Qui 05/1 Dur: 1 dia

Finalização do projeto

Início: Sex 06/11/15ID: 29

Conclusão: Sex 06/1:Dur: 1 dia?

	Crítica	Crítica Sumário		Crítica Marcada	Resumo de Projeto	7
Projeto: Gantt - Copia Data: Ter 15/09/15	Não Crítica	Sumário		Marcada	Crítica Realçada	
	Crítica Marco	Crítica Inserida		Crítica Externa	Não Crítica Realçada	
	Marco	Inserida		Externa		
			Página 21			